

令和4年度 川西町農業振興マスタープランに係るアクションプラン進行管理総括表

※朱書きはR4重点推進施策

基本理念	基本方針	大分類	中分類	No.	具体的施策	担当	R4事業計画	R4アクション計画	上半期進捗状況	年度末進捗状況	指標名	目標指標	達成指標	評価
多様な担い手の育成確保	農業後継者・担い手	経営力強化	1	経営学研修会の実施	高橋陽	各種研修会等の情報提供	問合せに対する随時情報提供・関係機関との情報共有	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	実施回数/参加延人数	1回/100人	0回/0人	3	
				2	農業法人経営者との意見交換会の実施	高橋陽	農業者経営支援チームの専門家アドバイザー派遣事業の情報提供	各種研修会等の情報提供	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	実施回数	1回	1回	3
		農業制度	3	農業情勢の発信	宮田	SNS等を活用した情報発信	農業情勢の発信(9回/年)	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	発信回数	12回	9回	4	
				4	情報交換・交流会の実施	高橋陽	情報交換・交流会の開催	情報交換・交流会の開催	未着手(下半期対応予定)	計画どおり推移	実施回数/参加延人数	1回/20人	2回/42人	4
			5	相談窓口の設置	高橋陽	相談窓口運営、経営指導・新規就農相談	マネージャー設置、相談対応(ワンストップ化)	計画どおり推移	計画どおり推移	設置年度/相談回数	H30/50回	R4/70回	4	
			6	チャレンジ研修支援の実施	高橋陽	新規就農者総合支援事業にて研修支援の実施	事業周知・活用への誘導	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	研修人数/累計	30人	0人/0人	3	
	就農・定着	7	IUJ就農希望者支援の実施	高橋陽	農業研修生受入希望調査・募集	研修生受入希望調査、フェア出展等検討	未着手(下半期対応予定)	計画どおり推移	出展回数/ブース相談者数	2回/100人	2回/15人	4		
			8	職種を超えた交流会の実施	中山	職種を超えた交流会の実施・連携事業の実施	農商工意見交換会の実施、連携事業の実施	未着手(下半期対応予定)	未着手・未検討	実施回数	2回	0回	1	
		9	青年等就農計画制度の充実	高橋陽	計画の作成指導・認定	作成指導・認定、給付金受給者面談・就業状況確認、評価会の実施	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	認定者数/累計	50人	18人	4		
			10	新規就農者総合支援の充実	高橋陽	制度一部改正・周知	制度の周知・見直し	ほぼ計画どおり推移	その他(上記以外)	支援者数/累計	5人	0人/8人	2	
			11	新規就農者向け営農モデルの作成	高橋陽	就農予定者の希望する営農モデルの提示	各個人の経営計画に沿った営農モデル等指標の作成	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	活用件数	6件	0件	3	
	集落営農・法人	組織化・設立支援	12	集落営農設立に向けた説明会の実施	高橋陽	置賜地区農業経営支援チームとの連携	経営支援フォローアップカルテの提出	計画どおり推移	計画どおり推移	設立数/累計	5件/33件	2件/31件	4	
			13	法人化に向けた支援窓口の設置	高橋陽	置賜地区農業経営支援チームとの連携	経営支援フォローアップカルテの提出	計画どおり推移	計画どおり推移	支援件数/累計	20件	2件/26件	4	
			14	新規就農者受け入れ組織等への支援	高橋陽	農業法人に対する国・県の支援制度の情報提供	雇用就業研修参加、支援策の必要性検討、国及び県制度活用支援	未着手(下半期対応予定)	その他(上記以外)	支援件数/累計	3件	0件/0件	2	
			15	川西町認定女性農業者制度の推進	高橋陽	計画作成指導・認定、支援制度活用促進	新規認定1名(累計14名)	計画どおり推移	計画どおり推移	認定者数/累計	20人	0人/11人	4	
	女性農業者	起業支援	15	川西町認定女性農業者制度の推進	高橋陽	計画作成指導・認定、支援制度活用促進	新規認定1名(累計14名)	計画どおり推移	計画どおり推移	認定者数/累計	20人	0人/11人	4	
セカンドキャリア就農	活躍	16	新たな担い手としての位置付けと役割の明確化	高橋陽	セカンドキャリア就農者への支援(総合支援事業活用)	セカンドキャリア就農希望者への指導・セカンドキャリア就農者への支援	その他(上記以外)	その他(上記以外)	支援件数/累計	20件	0人/4人	2		
水田フル活用による農業所得の向上	米	川西スタイル	17	「生産数量目標」に代わる「目安の数値」の提示	高橋陽	4年産米調整、次年度目安の数値の算定・提示	「生産の目安」の算定・提示	計画どおり推移	計画どおり推移	作付目標面積/達成率	2,450ha/100%	2,408ha/100%	4	
				18	ターゲット(多様な消費者)に応じた米生産の推進	小形	JA版GAPの推進、防除体制構築	カラムシ調査、JA版GAP推進	計画どおり推移	計画どおり推移	1等米比率	100%	94.9%	4
	土地利用型作物	高品質・高単収	19	畑作物の栽培・管理技術の徹底	高橋陽	水田収益力強化ビジョンの作成	水田収益力強化ビジョン作成、水活交付金の支払い	計画どおり推移	計画どおり推移	交付面積(大豆/そば)	320ha/140ha	212.7ha/54.2ha	4	
				20	大豆優良品種の作付拡大と新品種へのチャレンジ	高橋陽	大豆普及事業の構築	大豆普及事業の見直し	計画どおり推移	計画どおり推移	拡大面積	300ha	240ha	4
			21	大豆栽培講習会とほ場巡回の実施	高橋陽	大豆ほ場巡回	同左	計画どおり推移	計画どおり推移	実施回数/参加者数	2回/100人	1回/0人	4	
		効率化	22	生産集団の育成	高橋陽	育成支援内容作成	生産集団育成内容の検討	未着手(下半期対応予定)	未着手・未検討	大豆・そば等生産集団数	60件	37件	1	
			23	飼料用米の生産拡大	高橋陽	交付金内容説明、専用品種種子確保	交付金内容説明	計画どおり推移	計画以上に推移	作付面積(専用/区分)	50ha/70ha	66.4ha/102.8ha	5	
	24	自給飼料の確保		寒河江一	自給飼料潜在需要調査、CTR等検討、エコフィード活用	同左	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	飼料作物作付面積/センター検討	700ha/2回	606ha/0回	4		
		25		水田放牧の推進	寒河江一	電気柵補助事業の活用	簡易放牧に係る電気柵設置(1箇所)	計画どおり推移	計画どおり推移	実施面積	15ha	8.5ha	4	
	園芸作物	産地化	26	「川西の定番」確立	梅津	グリアブランド化による産地強化、新規栽培支援、枝豆の高品質化	川西グリアブランド化による産地強化、新規栽培支援、枝豆の高品質化	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	作付面積(アスパラ/枝豆/タマネギ)	30ha/40ha/10ha	18.8ha/80.4ha/5.6ha	3	
				27	園芸団地の創設	小形	団地化可能作物の検討	団地化可能作物の検討	その他(上記以外)	その他(上記以外)	団地数/累計	3件	1件	2
			28	出口対策の強化	小形	トップセールスの実施、JA部会の市場訪問	同左	計画どおり推移	計画以上に推移	営業活動回数	3回	1回	5	
		29		新技術の導入促進	小形	新技術の検討・調査	同左	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	新技術導入件数	3件	1件	3	
				30	チャレンジハウス	梅津	空きハウスマッチング、空きハウス・ハウス栽培希望者の情報収集	マッチング継続、遊休ハウス調査、ハウス栽培希望者掘り出し	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	設置時期/活用件数	H31/3件	1件	3
		31	多品目化の推進		梅津	トップセールスによる市場動向調査	実需者との意見交換会、意欲的農家掘り出し	未着手(下半期対応予定)	ほぼ計画どおり推移	品目数/面積	60品/70ha	34品/28.6ha	3	
	32		かわにし森のマルシェとの連携		小形	連携体制の強化	有機農産物の販売拡大	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	販売戦略構築年度	H31	H31	4	
33		個人畜舎の改修	寒河江一	改修希望調査	事業実施	計画どおり推移	計画どおり推移	精度設計年度	H31	H31	4			
川西ブランドの確立と魅力の発信	米沢牛	黒毛和牛素牛増頭	34	平場団地の創設	小形	畜産クラスター計画の再設定・構成員の再選定	同左	その他(上記以外)	その他(上記以外)	団地創設年度/年間上場頭数	H31/1000頭	H31/660頭	2	
				35	玉座放牧場の活用	小形	草地更新及び設備維持管理支援、次年度以降の新たな支援策検討	玉座放牧場利活用協議会との打合せ	計画どおり推移	計画どおり推移	肥育牛頭数/繁殖雌牛頭数	300頭/100頭	272頭/107頭	4
			36	町有牛貸付制度の充実	寒河江一	購入希望者の実施、貸付履歴の引き上げ検討、貸付額の増額設定、希望者の実施	指導者会による課題等検討、購入希望調査実施	計画どおり推移	計画どおり推移	貸付頭数	50頭	21頭	4	
		37	地域内一貫生産の推進	小形	畜産クラスター計画の再設定・構成員の再選定	同左	その他(上記以外)	その他(上記以外)	地域内一貫生産頭数	80頭	0頭	2		
			38	米沢牛PRイベントの充実	小形	PR方法の検討	PR方法検討	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	イベント数	2回	1回	4	
				39	ふるさと納税の活用	小形	町内産米沢牛の町内流通検討	関係機関との検討	その他(上記以外)	その他(上記以外)	活用回数/累計	10回	0回/0回	2
	高付加価値化	40	「稲」と「牛」の地域循環農業の推進		寒河江一	コントラクター等の立ち上げ、検討会の実施	コントラクター等の検討	未着手(下半期対応予定)	その他(上記以外)	受託組織数/わら利用面積	7組織/100ha	0組織/104.2ha	2	
			41	「豆」を通じた食育の推進	中山	豆を活用した加工品の開発支援	6次産業化に係る支援の実施	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	豆加工品開発件数/累計	20件	6件	4	
		42	食卓への提供	中山	6次支援補助事業実施、加工セミナー実施	同左	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	豆加工品開発件数/累計	20件	6件	4		
			43	「豆」の食文化の伝承と付加価値の向上	中山	豆関連イベント実施、首都圏等PR、「紅大豆」商標管理	「豆の展示会」の実施(共催)、北地区民まつり及び川崎市民祭りへの出展	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	イベント開催件数	1件	1件	4	
紅大豆、豆類	伝統・食文化	44	GAP認証取得(GAP)の推進	梅津	GAP研修会3回、JGAP認証団体1団体	継続支援、新規掘り出し、SNS活動報告	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	町内取得件数/累計	15件	1件	3		
		45	有機農産物の生産拡大と販売戦略	小形	かわにし森のマルシェとの連携強化	有機農業推進協議会の会員拡大、新規有機農産物の掘り出し、森のマルシェとの連携	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	販売戦略構築年度	H30	H30	4		
		46	ICT等の活用による農産物の品質向上	小形	新技術導入支援	新技術導入調査・研究及び生産者意向調査	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	新技術導入件数/累計	5件	2件	3		
ブランディング	戦略	47	農道・水路・農地等の農業基盤整備	高橋昌	進捗状況把握、要望把握	計画書への新規要望地区反映等	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	進捗率	50%	39.1%	4		
		48	人・農地プラン作成支援	竹田	説明会の実施、期間満了更新対応、プラン法定化周知	農業委員・推進委員と連携した地元説明会の実施、更新対応	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	更新延べ件数	30件	14件	4		
集落営農堅持	優良農地	基盤整備	49	農地中間管理事業の推進	竹田	年3回の手続き	継続的な担い手への農地の集積・集約化	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	事業活用累計面積	100ha	115.2ha	4	
				50	多面的機能の発揮	高橋昌・寒河江一	活動組織等への指導、農業者への普及啓発	同左	計画どおり推移	計画どおり推移	精度設計年度	42件	39件	4
	生産基盤	地域資源	51	耕作放棄地対策	竹田	農地パトロール、利用状況確認、機構貸付	農地パトロールの充実、利用状況調査、所有者不在農地対応、非農地判断実施	未着手(下半期対応予定)	計画どおり推移	巡回数/耕作放棄地面積	5回/0ha	1回/3.86ha	4	
			52	鳥獣被害防止対策	佐々木	電気柵設置、狩猟免許取得補助、被害防止研修会、猟友会運営支援、鳥獣捕獲活動	同左	ほぼ計画どおり推移	ほぼ計画どおり推移	計画に基づく捕獲頭数	290頭	87頭	3	
集落営農	地域一体での取組	53	川西地域とも補償制度の継続	高橋陽	とも補償制度運営	とも補償制度設計・提示(変更の場合)	ほぼ計画どおり推移	計画どおり推移	販売農家加入率	100%	81.9%	4		

平均 3.42  
重点施策 平均 3.50

豊かさを目指す強い農業づくり