

様式第 8

平成 2 7 年度循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
川西町	川西町	平成22年度～26年度	平成22年度～26年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績B /目標A	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	家庭系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成 2 1 年度)	目 標 (平成 2 6 年度) A	実 績 (平成 2 6 年度) B	実績B /目標A	
総人口	17,722人	16,490人	16,324人	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	4,649人	5,900人	4,654人	78.9%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	26.2%	35.8%	28.5%	79.6%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	947人	990人	890人	89.9%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	5.3%	6.0%	5.5%	91.7%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	4,549人	5,400人	4,760人	88.1%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	25.7%	32.7%	29.2%	89.3%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	7,577人	4,200人	6,020人	143.3%

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、 再使用の 推進に関 するもの						
処理体制 の構築、 変更に関 するもの						
処理施設 の整備に 関するも の		浄化槽設置整備事業	川西町	合併処理浄化槽の整備 整備規模計画 146基 【内訳】 5人槽 58基 7人槽 83基 10人槽 5基	平成22年度 ～26年度	整備規模実績 133基 【内訳】 5人槽 67基 7人槽 60基 10人槽 6基
施設整備 に係る計 画支援に 関するも の						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

整備規模による計画基数146基に対し、実績基数は133基であり達成率は91.1%となっている。このことから、当初計画に対し設置基数に関しては概ね達成できたと考えている。

また、合併処理浄化槽等の汚水衛生処理率においても、計画に対し89.3%であり概ね達成できたと考えている。しかしながら、9割を若干下回る結果となった理由としては少子高齢化の拡大により、世帯員数が減少しており浄化槽の設置数がそのまま汚水衛生処理率に反映されないことが考えられる。

汚水衛生未処理人口が計画より多くなっているが、景気の低迷などの理由から下水道の接続が大幅に計画を下回ったものと考えている。今後は合併処理浄化槽の設置と併せて、下水道・農業集落排水への接続についても積極的な普及促進を図る。

今後とも引き続き、下水道・農業集落排水処理区域以外の地域における浄化槽の設置を推進し、汚水衛生処理率を向上させ公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図る。

(都道府県知事の所見)

生活排水処理にかかる項目について、目標が達成されていない。

しかし、個別処理に関する項目については、浄化槽の整備がおおむね計画どおりに行われたと評価できる。

引き続き、着実な整備を進め、汚水衛生処理率の向上に努めていただきたい。